Minuta de reunión 13/09/2023

Grupo 1

Inicio de la reunión: 20:30 hs Duración 45 min.

Participantes:
Andres Chimuris
Diego Cesari
Braian Solohaga
Salvador Chirino
Victoria Acevedo

Ausentes: Abril Piriz

Minuta de reunión 13/09/23

- Se definió agregar en el DER el atributo Marca para el Producto y modificar la relación de sub-categoría para que se vincule con la entidad Producto.
- Se aclaró que los indicadores son las "alertas" para el usuario.

El equipo se comprometió a :

- Modificar el DER a notación pata de gallo.
- Definir la arquitectura de Software justificando la cantidad de capas a implementar.
- Pasar en limpio las especificaciones de casos de uso.
- Una vez definida la arquitectura agregar las funcionalidades en Trello.
- En Trello se asignan las tareas agregando en el detalle las especificaciones de casos de uso.
- Se solicitó trabajar con Git obligatoriamente.
- Se realizará un mapa de navegabilidad para visualizar el flujo de pantallas, se hará el uso de iconos para eliminar, editar, visualizar, agregar, y se respetara el mismo criterio para todas las pantallas.
- Se irá definiendo cuáles serán las funcionalidades principales para el MVP.